

Warsztat refleksyjny

Postęp finansowy i rzeczowy LSR, funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia

*Lokalna Grupa Działania
„Zielony Wierchołek Śląska”*

21 lutego 2019 r.



Przedsięwzięcia ujęte w LSR, realizowane za pośrednictwem wdrażanych projektów:

Lista przedsięwzięć

Cel szczegółowy 1.1

Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej np. Szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja

<i>Lp</i>	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>typ projektu</i>	<i>środki</i>
1.1.1	Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej	konkurs	1 200 000,00 zł
1.1.2	Rozwój produktów turystycznych	projekt własny	40 000,00 zł
1.1.3	Promocja turystyczna	projekt grantowy	200 000,00 zł

Cel szczegółowy 1.2

Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

<i>Lp</i>	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>typ projektu</i>	<i>środki</i>
1.2.1	Rozpoczynanie działalności gospodarczej	konkurs	300 000,00 zł
1.2.2	Rozwój działalności gospodarczej	konkurs	1 350 000,00 zł
1.2.3	Podniesienie wiedzy osób z grup defaworyzowanych zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej	projekt własny	40 000,00 zł

Cel szczegółowy 1.3

Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą

<i>Lp</i>	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>typ projektu</i>	<i>środki</i>
1.3.1	Rozpoczynanie działalności gospodarczej	konkurs	850 000,00 zł
1.3.2	Rozwój działalności gospodarczej	konkurs	3 000 000,00 zł
1.3.3	Podniesienie wiedzy osób zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej	projekt własny	40 000,00 zł
1.3.4	Rozwój innowacji w przedsiębiorstwach i współpracy przedsiębiorstw ze sobą	projekt własny	40 000,00 zł
1.3.5	Kreator przedsiębiorczości	projekt współpracy	92 000,00 zł

Cel szczegółowy 1.4

Rozwój lokalnych, tradycyjnych produktów żywnościowych, w tym współpracy rolników ze sobą (grupy producenckie); rozwój rolnictwa ekologicznego i drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego; innowacyjne wykorzystanie gruntów rolnych.

<i>Lp</i>	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>typ projektu</i>	<i>środki</i>
1.4.1	Inkubator przetwórstwa lokalnego	konkurs	250 000,00 zł
1.4.2	Promocja obszaru LGD poprzez produkty lokalne	projekt grantowy	200 000,00 zł
1.4.3	„Polsko-irlandzkie działania promocyjne lokalnych produktów żywnościowych szansą rozwoju lokalnych producentów”	projekt współpracy	60 000,00 zł

Cel szczegółowy 2.1

Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo – historycznego terenu oraz poprawa infrastruktury i świadomości w zakresie ochrony środowiska, a także przeciwdziałaniu zmianom klimatu – rozwój kanalizacji, redukcja niskiej emisji m.in. poprzez rozwój prosumenckich źródeł energii odnawialnej.

<i>Lp</i>	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>typ projektu</i>	<i>środki</i>
2.1.1	Ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo – historycznego	projekt grantowy	200 000,00 zł
2.1.2	Podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska a także przeciwdziałania zmianom klimatu	projekt własny	40 000,00 zł
2.1.3	Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego	konkurs	1 200 000,00 zł

Cel szczegółowy 2.2

Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze.

<i>Lp</i>	<i>Przedsięwzięcie</i>	<i>typ projektu</i>	<i>środki</i>
2.2.1	Rozwój infrastruktury kulturalnej	konkurs	1 300 000,00 zł
2.2.2	Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru poprzez działania sprzyjające budowaniu kapitału społecznego	projekt grantowy	200 000,00 zł
2.2.3	Koszty bieżące i aktywizacja	Działanie 19.4	2 327 500,00 zł

Postęp finansowy i rzeczowy LSR – realizacja kroków milowych

omówienie

Dyskusja

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

- Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
- Jakich można wskazać przyczyn odstępstw od planu?
- Jakich działań można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

Postępy realizacji wskaźników LSR

omówienie

Dyskusja

Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

- Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?
- Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

Nabory wniosków

omówienie

Dyskusja

Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?

- W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?
- W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?
- Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
- Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

- Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
- Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

Dyskusja

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

- Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
- Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
- Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

- Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?
- Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

Funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia

omówienie

Funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia

Wyniki badań ankietowych - omówienie

Dyskusja

Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Sposób wykorzystania rekomendacji.

PODSUMOWANIE